

Plan de migration — 24Retail → IBM Planning Analytics

Avancé Domaine 5 — Migration 34 cubes · 62 processus · Dépendances cartographiées live via MCP

Cartographie des dimensions partagées

Nombre de cubes utilisant chaque dimension — détermine l'ordre de priorité de migration

Version		13
organization		12
Month		11
Year		11
product		4
Channel		4
Account		3
EmployeeList		2
Asset Types		2

Plan de migration en 5 phases

PHASE 0 Préparation & Inventaire

J-10 → J-5

- Backup manuel des **33 fichiers .rux** (règles) — non exportables via MCP
 - Backup manuel des **62 fichiers .pro** (processus TI)
 - Backup des **4 fichiers .drl** (drillthrough : Capital, Employee, IS, IS Reporting)
 - Décision sur les **4 processus SPSS** : reconfigurer ou désactiver
 - ⚠ Inventaire des Chores via TM1 Architect (non accessible via MCP)
 - ⚠ Inventaire connexions ODBC et chemins fichiers hardcodés (C:\PA\ , C:\temp\)
 - ⚠ Désactiver / protéger : ResetRevenueData , reset_demo_FOPMImage , Reset Concert
 - ☐ Export métadonnées complètes via MCP (get_tm1_cubes , get_cube_dimensions)
- Risque** : Les règles .rux et processus .pro ne sont pas récupérables via MCP — leur backup est une étape bloquante.
- Rollback** : conserver l'ancien serveur opérationnel jusqu'à validation complète.

PHASE 1 Infrastructure

J-5 → J-3

- ☐ Provisioning nouveau serveur PA (même version ou PAaaS cible)
- ☐ Configuration réseau, sécurité, certificats SSL
- ☐ Migration utilisateurs et groupes de sécurité
- ☒ Test connexion MCP sur le nouveau serveur — confirmer get_available_tm1_servers

PHASE 2 Dimensions

J-2 : Matin

VAGUE 1 — DIMENSIONS TRANSVERSALES (PRÉSENTES DANS 10+ CUBES)

organization (12 cubes) Month (11 cubes) Year (11 cubes) Version (13 cubes)

VAGUE 2 — REVENUE & SUPPLY CHAIN

product (4 cubes) Channel (4 cubes) Revenue (dim mesure) Supply Chain Measures

RevenueAsmpt

VAGUE 3 — INCOME STATEMENT & FINANCE

Account (3 cubes)

Currency

Exchange Rate

Exchange Rate Type

LineItemList

Allocation List

VAGUE 4 — DIMENSIONS SPÉCIFIQUES

EmployeeList

CapitalList

Asset Types

Task

TrxID

Spread Methods

PHASE 3 Cubes — Ordre par couches de dépendances

J-2 : Après-midi

COUCHE 1 — SANS RÈGLES & CONTRÔLE

Forecast_Example (0 règles)

Version Copy Control

Version Subset Control

Task Workflow

COUCHE 2 — SOURCES & RÉFÉRENTIELS

Exchange Rates

Revenue Assumptions

Spread Methods

Calendar

FcstMethod

GLTransactions

Social Media

ExternalFactors

COUCHE 3 — CUBES CALCULÉS PRINCIPAUX

Supply Chain

Revenue ★

Rate BOM

Phased Costs

COUCHE 4 — AGRÉGATION & FINANCE

Income Statement ★

Line Item Detail

Allocation Calculation

Allocation Source Definition

Relative Time

COUCHE 5 — RH & IMMOBILISATIONS

Employee

Compensation

Benefit Assumptions

Job Code Assumptions

Job Type Assumption

Capital

Asset Life

Depreciation

COUCHE 6 — REPORTING & METRICS

Revenue Reporting

Income Statement Reporting

Compensation Reporting

Workflow Reporting

Metrics

PHASE 4 Processus TI

J-1

- ☐ Processus chargement dims : `}_intDPD_SimpleDimLoad_Account` , `}_intDPD_SimpleDimLoad_Version`
- ☐ Processus chargement données : `Load_PYActuals` , `Load_Revenue_FromCSV` (adapter chemins)
- ☐ Processus calcul : `UpdateISFromRevenue` , `PLConsolide_Load_SupplyChain`
- ☐ Processus version : `copy_version` , `copy_version_control` , `create_version`
- ☐ 15 processus `}tp_*` (workflow PA) — vérifier compatibilité version PAaaS
- ☐ 11 processus `}Drill_*` (drillthrough)
- ⚠ Recréation des Chores (inventaire manuel Phase 0 requis)
- ⚠ Mise à jour chemins fichiers hardcodés (`C:\PA\logs\` , `C:\temp\`)
- 🔴 SPSS : reconfigurer ou désactiver les 4 processus Export/Run SPSS

PHASE 5 Validation & Go/No-Go

J-1 : Soir

Critères Go/No-Go

- ✅ 34 cubes accessibles — test MCP `get_tm1_cubes` sur le nouveau serveur

✓ Règles actives : `Gross Margin %` non nul sur Revenue (feeder actif)

✓ Processus clés testés : `Copy_Revenue_Units` , `UpdateISFromRevenue` , `copy_version`

✓ 4 drillthrough opérationnels (Capital, Employee, IS, IS Reporting)

✓ Sécurité vérifiée — processus destructeurs inaccessibles

✓ MDX de validation : données Revenue Actual Jan Y1 identiques entre les deux serveurs

Rollback : Conserver l'ancien serveur actif J+5. Basculer connexions front-end en < 30 min si anomalie critique post go-live.