

Checklist de déploiement — 24Retail → Production

IBM Planning Analytics · Inventaire live via MCP · Go-live dans 48h

34

Cubes à migrer

33

Cubes avec règles .rux

62

Processus TI

5

Cubes drillthrough

PRÉ-DÉPLOIEMENT — J-2

MODÈLE

☐ Les 62 processus TI testés en recette sans erreur (`Copy_Revenue_*` , `UpdateISFromRevenue` , `copy_version` , `Load_PYActuals` en priorité)

☐ Les 33 cubes avec règles actives testés en recette (Revenue, Income Statement en priorité)

☐ `reset_demo` et `ResetRevenueData` verrouillés / inaccessibles aux utilisateurs en production

☐ Les 5 drillthrough (Revenue, IS, IS Reporting, Capital, Employee) fonctionnels en recette

DONNÉES

☐ Backup complet des données de production avant bascule

☐ `Load_PYActuals` exécuté et validé (actuals Prior Year chargés)

☐ Clés saisonnières `Copy_Revenue_Spread_Units` validées avec les hypothèses métier

SÉCURITÉ

☐ Permissions Version (lock/write) configurées par groupe utilisateur

☐ Accès Admin uniquement sur `reset_demo` et `ResetRevenueData`

☐ 0 cell security active confirmé live — valider si c'est attendu en production

☐ Utilisateurs de recette sans accès au serveur de production

DÉPLOIEMENT — Ordre obligatoire

- 1 Stopper les Chores planifiés sur l'environnement cible
- 2 Migrer les dimensions dans l'ordre des dépendances
- 3 Migrer **34** dans `Exchange Rates` → `Revenue` → `Income Statement` → `Income Statement Reporting` → autres les **cubes** l'ordre :
- 4 Déployer les règles (.rux) sur les **33 cubes** avec règles
- 5 Déployer les **62 processus TI** dans l'ordre : `}tp_*` (15) → `}Drill_*` (11) → processus métier
- 6 Recréer les Chores (planification des chargements automatiques)
- 7 Configurer la sécurité (groupes, permissions cubes, permissions versions)

POST-DÉPLOIEMENT — Jour J

TESTS SMOKE

- ☐ Exécuter `Copy_Revenue_Units` (pOrg=100, pChannel=10, pProduct=21002, pYear=Y1, pUnitFcst=1000, pVersion=Forecast) → vérifier spread Jan-Dec
- ☐ Exécuter `UpdateISFromRevenue` → vérifier cohérence Revenue vs Income Statement
- ☐ Lancer vue Revenue Forecast Y1 → valider totaux consolidés
- ☐ Tester drillthrough depuis Income Statement → Revenue (5 cubes drillthrough à valider)

CRITÈRES GO / NO-GO

- ☐ **GO** 0 erreur dans les logs de déploiement
- ☐ **GO** Tests smoke passés
- ☐ **GO** 5 utilisateurs pilotes connectés sans anomalie
- ☐ **NO-GO** Données manquantes > 1%, processus en erreur, drillthrough KO

PROCÉDURE DE ROLLBACK

- 1 Reconnecter les front-ends vers l'ancien serveur (< 30 min)
- 2 Notifier les utilisateurs
- 3 Analyser les logs TM1 via MCP `get_tm1_server_process_execution_error_logs`
- 4 Reprogrammer le déploiement avec les corrections

⚠ `Revenue Reporting` a `hasDrillthroughRules: false` live — contrairement à ce qui pourrait être attendu. À clarifier avant la mise en production.

i 0 cube avec `hasCellSecurity` sur 24Retail — confirmer avec le client si une sécurité cellule est requise en production.